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I. Definiowanie przedsięwzięcia    23 pkt. 

1. Temat i cel       3 

2. Zakres produktu/usługi     10 

3. Uzasadnienie biznesowe     5 

4. Identyfikacja krytycznych czynników powodzenia  5 

 

II. Planowanie i harmonogram przedsięwzięcia  30 pkt. 

5. Struktura WBS (według tab. 1)    5  

6. Organizacja zespołu (macierz RACI)    5 

7. Wykres Gantta      5 

8. Diagram sieciowy      5 

9. Przydział zasobów do zadań (według tab. 2)   5 

10. Ścieżka krytyczna (CPM) albo łańcuch krytyczny (CCPM) 5 

 

III. Kontrola postępu prac     10 pkt. 

11.  Estymacja zakończenia projektu metodą EV (tab. 3)  10 

 


