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WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA  

  

KARTA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu w języku polskim: Zaawansowane zarzadzanie projektami 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim: Advanced project management 

Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Zarządzania    

Specjalność (jeśli dotyczy): Zarządzanie projektami 

Poziom i forma studiów: II stopień, stacjonarna                                          

Rodzaj przedmiotu:  obowiązkowy  

Kod przedmiotu  W08IZZ-SM0013 

Grupa kursów                      NIE 

 

 Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Liczba godzin zajęć 

zorganizowanych w Uczelni 

(ZZU) 

30  30 30  

Liczba godzin całkowitego 

nakładu pracy studenta 

(CNPS) 

75  50 50  

Forma zaliczenia Egzamin  zaliczenie na 

ocenę 

zaliczen

ie na 

ocenę 

 

Dla grupy kursów zaznaczyć 

kurs końcowy (X) 

     

Liczba punktów ECTS 3  2 2  

w tym liczba punktów 

odpowiadająca zajęciom  

o charakterze praktycznym (P) 

  2 2  

w tym liczba punktów ECTS 

odpowiadająca zajęciom 

wymagającym bezpośredniego 

udziału nauczycieli lub innych 

osób prowadzących zajęcia  

(BU) 

1,36  1,28 1,28  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 

SPOŁECZNYCH 

Podstawowa znajomość procesów kaskadowego zarządzania projektami, znajomość zwinnego 

zarządzania projektami, umiejętność definiowania, planowania i kontrolowania prostego projektu 

 

CELE PRZEDMIOTU 

C1 Przekazanie studentom wiedzy na temat metod i podejść zaawansowanego zarządzania 

projektami 

C2 Rozwinięcie krytycznego i kreatywnego podejścia do zarządzania projektami, umiejętności 

tworzenia indywidualnych rozwiązań w zakresie zarządzania projektami 

 



 

 PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Z zakresu wiedzy: 

PEU_W01: Student rozumie i ma wiedzę w zakresie: zaawansowanych metod w procesach 

definiowania, planowania, kontroli i zamykania projektów 

PEU_W02: student zna zasady zarządzania portfelem i programami projektów 

PEU_W02: student rozumie pojęcie dojrzałości organizacyjnej w zarządzaniu projektami 

PEU_W03: student zna zasady zrównoważonego zarządzania projektami 

PEU_W04: student zna wybrane hybrydowe podejścia do zarządzania projektami 

Z zakresu umiejętności: 

PEU_U01: Student potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody zarządzania projektami, 

portfelami i programami oraz modyfikować je do aktualnych potrzeb 

PEU_U02: Student potrafi skutecznie prezentować propozycje projektów w konkursach projektów 

Z zakresu kompetencji społecznych: 

PEU_K01: student potrafi dyskutować na temat problemów związanych z zarządzaniem projektami i 

wypracować kompromisowe rozwiązanie w małej grupie. 

PEU_K02: Student potrafi w bardzo krótkim czasie przedstawić ustnie propozycję projektu.  
 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 Forma zajęć - wykład Liczba godzin  

Wy1 Współczesne potrzeby w zakresie zarządzania projektami 2 

Wy2 Typologie projektów 2 

Wy3 Hybrydowe podejścia do zarządzania projektami 2 

Wy4 Definicja i kryteria sukcesu projektu  2 

Wy5 Czynniki sukcesu projektu 2 

Wy6 Zaawansowane zarządzanie interesariuszami projektu 2 

Wy7 Zaawansowane zarządzanie ryzykiem projektowym 2 

Wy8 Zaawansowane metody szacowania kosztów projektu 2 

Wy9 Zaawansowane metody kontroli kosztów projektu  2 

Wy10 Zaawansowane metody harmonogramowania projektów 2 

Wy11 Zaawansowane metody kontroli czasu realizacji projektu 2 

Wy12 Definicja wartości projektu 2 

Wy13 Metryki projektu 2 

Wy14 Zrównoważone zarządzanie projektem 2 

Wy15 Dojrzałość organizacyjna w zakresie zarządzania projektami 2 

 Suma godzin 30 

Forma zajęć - laboratorium Liczba godzin 

La1 Powtórzenie planowania projektu w MS Project na podstawie małych 

studiów przypadku 

2 

La2 Powtórzenie pomiaru i oceny postępu projektu w MS Project na podstawie 

małych studiów przypadków 

2 

La3 Zarządzanie programem, portfelem projektów w MS Project (masterproject 

i podprojekty) 

4 

La4 Zarządzanie programem, portfelem projektów w MS Project (pule zasobów) 4 

La5 Pola niestandardowe i wskaźniki graficzne w MS Project 2 

La6 Projektowanie raportów w MS Project 2 

La7 Formatowanie w MS Project  2 

La8 Symulacja studium przypadku projektu z wykorzystaniem MS Project - 

planowanie 

4 

La9 Symulacja studium przypadku projektu z wykorzystaniem MS Project - 

kontrola i zamknięcie 

4 

La10 Zastosowanie systemu RISKamp do zarządzania ryzykiem projektowym 4 

La11 Zastosowanie dynamiki systemowej do zarządzania projektami 4 

La12 Kolokwium z wykładu 2 

 Suma godzin 30 



 

 Forma zajęć - projekt Liczba godzin 

Pr1 Prezentacja różnych „calls for projects”, tworzenie grup 1 

Pr2 Przedstawienie zasad pisania wniosków projektowych 2 

Pr3 Wybór calls i tematów przez grupy 1 

Pr4 Prezentacja pomysłów na projekt - projekt 1 2 

Pr5 Prezentacje propozycji projektów - projekt 1 4 

Pr6 Wyniki oceny eksperckiej wniosków projektowych - projekt 1 2 

Pr7 Lessons learnt - projekt 1 2 

Pr8 Prezentacja pomysłów na projekt - projekt 2 2 

Pr9 Prezentacje propozycji projektów - projekt 2 4 

Pr10 Wyniki oceny eksperckiej wniosków projektowych - projekt 2 2 

Pr11 Lessons learnt - projekt 2 2 

Pr12 Krótkie prezentacje ustne projektu 1 3 

Pr13 Krótkie prezentacje ustne projektu 2 3 

 Suma godzin 30 

 

  STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

1. Wykład  oparty na prezentacji multimedialnej połączony z dyskusją  

2. Analiza małych studiów przypadków w grupach  

3. Excel z dodatkiem RISKamp  

4. Oprogramowanie Vensima PL 

5. Praca w grupach nad propozycjami projektów, zakończona prezentacjami w formie ustnej i 

pisemnej. 

 

OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Oceny (F – formująca 

(w trakcie semestru), P 

– podsumowująca (na 

koniec semestru) 

Numer efektu uczenia 

się 

Sposób oceny osiągnięcia efektu uczenia się 

F1  PEU_W01, PEU_U01 planowanie projektu – ocena pracy na 

laboratorium 

F2  PEU_W01, PEU_U01 kontrola realizacji projektu - ocena pracy na 

laboratorium 
F3  PEU_W01, PEU_U01 zarządzanie programem - ocena pracy na 

laboratorium 
F4  PEU_W01, PEU_U01 raportowanie – ocena pracy na laboratorium 
F5 PEU_W01, PEU_U01 zarządzanie ryzykiem – ocena pracy na 

laboratorium  

F6 PEU_W01, PEU_U01 Symulacja projektu – ocena pracy na 

laboratorium  

F7  PEU_U02, PEU_K01, 

PEU_K02 

ocena propozycji projektu 1 - ocena pracy na 

projekcie 

F8 PEU_U02, PEU_K01, 

PEU_K02 

ocena propozycji projektu 2 - ocena pracy na 

projekcie 

F9  PEU_W01,PEU_W02, 

PEU_W03, PEU_W04 

Kolokwium z wykładu 

P(Wykład)=F9 

P(Laboratorium)=
∑6𝑖=1 𝐹𝑖

6
 

P(Projekt)=0,5F7+0,5F8 

 

 



 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Gray C.F., Larson E.W., Desai G.V. (2013), Project Management, MCGraw Hill 
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3. Kerzner H. (2017), Project Management Metrics, KPIs, and Dashboards: A Guide to 

Measuring and Monitoring Project Performance, Wiley 

4. Wysocki R.K. (2014), Efektywne Zarządzanie Projektami, OnePress 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Brzozowska A. (2021), A functional approach to sustainable project management, Taylor and 

Francis 

2. Grucza B. (2019), Zarządzanie interesariuszami projektu, PWE 

3. Hoffmann M.R. (2015), How to write effective EU proposals, EU 

4. Moustafaev J. (2015), Project scope management, CRC Press 

5. Venkataraman  R.R., Pinto K.P. (2008), Cost and Value Management in Projects, John Wiley 

& Sons 
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